

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г. САРАТОВА**

ПРИКАЗ

от 28.11.2022 г

№ 463

**Об утверждении плана мероприятий и
плана-графика перехода МОУ «СОШ №7»
на использование отечественного
офисного программного обеспечения на
период до 2024 года**

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Саратовской области от 04.04.2022 г. №120-Пр «О переходе на отечественное офисное программное обеспечение», распоряжения администрации муниципального образования «Город Саратов» от 27.10.2022 г. №323-р «Об утверждении плана мероприятий перехода на отечественное офисное программное обеспечение», в соответствии с методическими рекомендациями по переходу образовательных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения, в целях перехода МОУ «СОШ №7» на использование отечественного офисного программного обеспечения:

1. Утвердить:

- план мероприятий МОУ «СОШ №7» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2024 года (прилагается);
- план-график перехода МОУ «СОШ №7» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2024 года (прилагается).

2. Назначить Потапову С.А., заместителя директора МОУ «СОШ №7» ответственной за исполнение плана мероприятий и плана-графика.

3. Системному администратору Фисенко А.А. обеспечить размещение настоящего приказа и плана-графика на официальном сайте МОУ «СОШ №7».

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



И.В. Трофимова

Приложение №1
к приказу
№ 463 от 28.11.2022 г.

**План мероприятий
перехода МОУ «СОШ №7» на использование
отечественного офисного программного обеспечения на период до 2024 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу в МОУ «СОШ №7»			
1.1.	Разработка, согласование и утверждение плана мероприятий и плана-графика перехода в МОУ «СОШ №7» на использование отечественного офисного программного обеспечения	Декабрь 2022 г.	Регламентация перехода в МОУ «СОШ №7» на использование отечественного офисного программного обеспечения
1.2.	Размещение плана мероприятий и плана-графика перехода в МОУ «СОШ №7» на использование отечественного офисного программного обеспечения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Январь 2023 г.	Информирование населения о плане мероприятий и плане-графике перехода в МОУ «СОШ №7» на использование отечественного офисного программного обеспечения путём его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
2.	Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в МОУ «СОШ №7» в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением		

2.1.	Аудит совместимости информационных систем в МОУ «СОШ №7» с отечественным офисным программным обеспечением.	Январь-февраль 2023 г.	Получение перечня сведений о совместимости информационных систем в МОУ «СОШ №7» с отечественным офисным программным обеспечением.
2.2.	Оценка и согласование финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное программное обеспечение за счёт объёмов бюджетных ассигнований на 2022-2023гг. <*>	Март-апрель 2023 г.	Ожидание внесение изменений в бюджет администрации Октябрьского района, направленных на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем
2.3.	Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учётом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением.	Май 2023 года, далее – на постоянной основе	Технологическая инфраструктура, адаптированная с учётом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением
2.4.	Внесение изменений в план-график закупок МОУ «СОШ №7», проведение торгов <*>	Июнь- август 2023 г.	Заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем
3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода в МОУ «СОШ №7» на использование отечественного офисного программного обеспечения.			
3.1.	Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась <*>	август 2023г., далее – на постоянной основе	Достижение показателей плана-графика перехода в МОУ «СОШ №7» на отечественное офисное программное обеспечение
3.2.	Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась	август 2023г., далее – на	Достижение показателей плана-графика перехода в МОУ «СОШ №7» на отечественное

	модернизация информационных систем <*>	постоянной основе	офисное программное обеспечение
4. Иные мероприятия			
4.1.	Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения <*>	на постоянной основе	Повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения

<*> При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований

Приложение №2
к приказу
№ 463 от 28.11.2022 г.

**План-график
перехода МОУ «СОШ №7» на использование
отечественного офисного программного обеспечения на период до 2024 года**

№ п/п	Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения	Наименование целевого показателя	Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения	
			2023 год	2024 год
1.	Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4 из указанных категорий программного обеспечения (далее - офисный пакет)	Доля отечественных офисных пакетов, используемых и предоставляемых пользователям с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии, от общего объёма используемых офисных пакетов, %	Не менее 25	Не менее 80
2.	Операционные системы	Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на автоматизированных рабочих местах пользователей и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых	Не менее 25	Не менее 60

		операционных систем, %		
3.	Почтовые приложения	Доля пользователей, использующих отечественные почтовые приложения, от общего числа пользователей, %	Не менее 30	Не менее 80
4.	Справочно-правовые системы	Доля пользователей, использующих отечественные справочно-правовые системы, от общего числа пользователей, %	100	100
5.	Программное обеспечение системы электронного документооборота	Доля пользователей, использующих отечественное программное обеспечение системы электронного документооборота, от общего числа пользователей, %	100	100
6.	Средства антивирусной защиты	Доля отечественных средств антивирусной защиты, установленных и используемых на автоматизированных рабочих местах пользователя, от общего объёма используемых средств антивирусной защиты, %	100	100
7.	Интернет-браузеры	Доля пользователей, использующих отечественные Интернет-браузеры, от общего числа пользователей, %	100	100
8.	Геоинформационные системы	Доля используемых геоинформационных систем, %	100	100